

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
(DIPLANDI)**

**INFORME PRIMER TRIMESTRE POA 2023  
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA A  
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO  
MULTIPROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
(EPSUM-DIGEU) Y EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN)**

**CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE  
GUATEMALA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL  
SUPERVISADO MULTIPROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (EPSUM-DIGEUI) Y EL MINISTERIO DE FINANZAS  
PÚBLICAS (MINFIN)**

CONTENIDO

1. Presentación
2. Alcance de objetivos, líneas de trabajo, resultados y población beneficiada
3. Ejecución física y presupuestaria
  - 3.1 A nivel físico
    - 3.1.1 Productos
    - 3.1.2 Metas
    - 3.1.3 Principales logros
  - 3.2 A nivel presupuestario
    - 3.2.1 Lo programado
    - 3.2.2 Lo desembolsado
    - 3.2.3 Lo ejecutado
4. Problemática encontrada y alternativas de solución



## 1. Presentación

El Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional (EPSUM) de la Dirección General de Extensión Universitaria (DIGEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), suscribieron un convenio específico de cooperación entre la USAC y el MINFIN, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República.

En lo que va del año 2023, se logró la inserción de 79 equipos multidisciplinarios, conformados por 375 estudiantes que provienen de diversas disciplinas, dentro de las que destacan por su mayor representación los equipos multidisciplinarios conformados por: Medicina, Agronomía, Arquitectura, Trabajo Social, Ingeniería en Gestión Ambiental, Psicología, entre otras.

A nivel nacional, los equipos multidisciplinarios se encuentran asignados en los municipios más pobres del país, ubicados de la manera siguiente: 78 municipios atendidos, de los cuales 72 están en Municipalidades, 2 en Autoridades del Lago, 05 Centros de Atención Permanente, 01 Organización Comunitaria, 01 Gobernación Departamental, 1 Reserva Natural, 02 Unidades Técnicas y 124 Centros Comunitarios y Puestos de Salud a nivel nacional. Estos equipos multidisciplinarios fortalecen el trabajo de los gobiernos municipales.

Los equipos además de contribuir al fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos municipales, con la atención al menos de tres oficinas en cada municipalidad, entre las principales unidades fortalecidas, entre las que figuran la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, Dirección Municipal de la Mujer -DMM-, Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM-, Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -OMSAN-, entre otras vinculadas a las diferentes carreras que integran los equipos multidisciplinarios.

Los equipos multidisciplinarios se encuentran distribuidos geográficamente en 78 Municipios a nivel nacional, distribuidos en 13 departamentos, siendo éstos

1	Alta Verapaz	6	Baja Verapaz	11	Huehuetenango
2	Petén	7	Sololá	12	Quetzaltenango
3	Zacapa	8	Totonicapán	13	Suchitepéquez
4	Chiquimula	9	Quiché		
5	Jalapa	10	San Marcos		

El Convenio específico entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional de la Dirección de Extensión Universitaria (EPSUM-DIGEU); y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) de Guatemala, entre los criterios del convenio, se encuentra la implementación de Políticas Públicas a nivel territorial, por lo que los equipos articulan las intervenciones a catorce (14) políticas, que además han sido priorizadas por la problemática que enfrentan los Municipios de intervención a nivel local, dentro de las cuales figuran

1. Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales
2. Política Nacional y Estrategia para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
3. Política Nacional de Cambio Climático
4. Política nacional de educación ambiental
5. Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
6. Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
7. Política Nacional y Estrategia para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
8. Políticas Educativas
9. Política de Fortalecimiento de las Municipalidades
10. Política Nacional de Salud
11. Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala: Maya, Garifuna, Xinka y Mestizo
12. Política Nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres
13. Política Nacional de Agua y Saneamiento



## 14. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Para brindar apoyo a la realización de estas políticas, los equipos multidisciplinarios coordinan acciones, desde el equipo técnico de supervisores, docentes y asesores de las Unidades Académicas e instituciones, expresadas en 12 entidades no gubernamentales y 10 instituciones gubernamentales, este esfuerzo articulador se representa en el informe del primer trimestre POA 2023, sobre los primeros resultados obtenidos con dichas intervenciones.

### **2. Alcance de Objetivos, líneas de trabajo, resultados y población beneficiadas**

Dentro del convenio específico, se plantean objetivos vinculados a la captación y acompañamiento de los estudiantes, pero también sobre las intervenciones que los estudiantes realizan en el territorio, para lo cual se han definido los objetivos siguientes

- Integrar estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado en Equipos Multidisciplinarios (EPSUM) en áreas priorizadas por pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.
- Fortalecer las capacidades técnico-administrativas de los gobiernos locales por medio de la integración de estudiantes en los municipios priorizados por pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.
- Vincular las intervenciones de los equipos EPSUM a las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales priorizadas en función de los temas abordados por los equipos multidisciplinarios del EPSUM.

- Promover espacios de vinculación interinstitucional gubernamental y no gubernamental para la ejecución de proyectos de equipos EPSUM a nivel nacional.
- Acompañar en el desarrollo de las prácticas multidisciplinarias a los 375 estudiantes asignados en los 78 municipios priorizados por indicadores de pobreza y pobreza extrema.
- Desarrollar el proceso de sistematización de buenas prácticas de las intervenciones de EPSUM en los territorios.
- Implementar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones del Programa EPSUM en los territorios.

Tabla 1. Resultados obtenidos según objetivo específico

No.	Objetivos específicos	Resultados cuantitativos y cualitativos del objetivo.
1	Objetivo específico: Integrar estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado en Equipos Multidisciplinarios EPSUM en las áreas priorizadas por pobreza y pobreza extrema a nivel nacional	375 estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y Practica Profesional Supervisada. (PPS) conformados en equipos multidisciplinarios, los cuales fortalecen los servicios públicos municipales y operativizan las políticas públicas a nivel territorial
		78 municipios atendidos con los equipos multidisciplinarios de estudiantes de EPS y PPS, que reciben asistencia técnica para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales
		2 talleres de inducción desarrollados para los 375 estudiantes que integran el Programa EPSUM, que conocen y aplican la metodología de trabajo de los equipos multidisciplinarios vinculados a las políticas públicas.
2	Objetivo específico: Fortalecer las capacidades técnico-administrativas de los gobiernos locales, por medio de la integración de estudiantes en los municipios priorizados por pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.	234 oficinas municipales asistidas técnicamente, con la inserción de estudiantes de EPS o PPS, en las cuales se desarrollan intervenciones vinculadas al fortalecimiento de capacidades técnico-administrativos
		168 reuniones de seguimiento de los equipos multidisciplinarios para exponer las funciones y aportes que pueden emprender dentro de las oficinas municipales
		225 estudiantes asignados a oficinas municipales, para fortalecer capacidades técnico-administrativos y mejorar servicios públicos municipales
		143 Puestos de Salud, de Convergencia, CAP y CAIMI atendidos con estudiantes de medicina, desarrollando acciones de prevención y promoción en el primer nivel de atención

No.	Objetivos específicos	Resultados cuantitativos y cualitativos del objetivo.
3	Objetivo específico: Vincular las intervenciones de los equipos EPSUM a las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales priorizadas en función de los temas abordados por los equipos multidisciplinares de EPSUM.	<p>79 equipos multidisciplinares vinculados a 14 Políticas Públicas en las intervenciones priorizadas, que generan intervenciones en temas vinculados a seguridad alimentaria, gestión de desechos y residuos sólidos, niñez y adolescencia, promoción y fortalecimiento a comadronas, agua y saneamiento, sistema educativo, promoción y mejoramiento ambiental y cambio climático.</p> <p>101 perfiles de proyectos multidisciplinares vinculados a 14 políticas públicas, que generan intervenciones que promueven las temáticas vinculadas a seguridad alimentaria y nutricional, gestión de desechos y residuos sólidos, niñez y adolescencia, promoción y fortalecimiento a comadronas, agua y saneamiento, sistema educativo nacional, promoción y mejoramiento ambiental y cambio climático.</p> <p>13 visitas de asesorías técnicas a equipos multidisciplinares, para la vinculación de las intervenciones a las políticas priorizadas en cada territorio</p>
4	Objetivo específico: Promover espacios de vinculación interinstitucional gubernamental y no gubernamental para la ejecución de proyectos de los equipos multidisciplinares EPSUM a nivel nacional	<p>12 instituciones no gubernamentales a nivel Nacional, con las que se coordinan las intervenciones de los equipos multidisciplinares, con la dotación de insumos para ejecución de proyectos, asistencia técnica, recursos para movilización, formación, capacitación y acompañamiento</p> <p>10 instituciones gubernamentales vinculadas a las intervenciones de los equipos multidisciplinares, principalmente con datación de insumos, asesorías técnicas y acompañamiento en las acciones gubernamentales</p>



No.	Objetivos específicos	Resultados cuantitativos y cualitativos del objetivo.
		27 reuniones virtuales por medio del portal de seguimiento de la coordinación interinstitucional del Programa EPSUM con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que dan seguimiento a los acuerdos, coordinaciones y colaboraciones que reciben los equipos multidisciplinares en territorio.
5	Objetivo específico: Acompañar en el desarrollo de la práctica multidisciplinaria a los 375 estudiantes asignados en los 78 municipios priorizados por indicadores de pobreza y pobreza extrema.	<p>13 visitas de asesoramiento a los equipos multidisciplinares, con la finalidad de orientar las intervenciones multidisciplinarias y lograr la articulación institucional generando que los proyectos sean anclados y articulados a las necesidades y requerimientos de la población atendida.</p> <p>821 informes mensuales revisados, asesorados y autorizados de las actividades desarrolladas en los meses de julio, agosto y septiembre de los estudiantes integrados en equipos multidisciplinarios</p> <p>17 talleres de articulación institucional desarrollados en los 13 Departamentos, con instituciones con las que se coordina en los territorios, que permiten la incorporación de los equipos al trabajo institucional y la asignación de recursos en el desarrollo de los proyectos.</p>

No.	Objetivos específicos	Resultados cuantitativos y cualitativos del objetivo.
6	Objetivo específico: Realizar intercambios académicos con universidades y/o instituciones extranjeras en el marco de transferencia de conocimientos y experiencias para el mejoramiento de impactos del Programa EPSUM, así como visitas recíprocas de académicos/estudiantes de esas universidades con el Programa EPSUM	3 profesionales asignadas de la Universidad de Salamanca, España, que seleccionaron proyectos del territorio de Verapaces Norte, que arribaron a Guatemala en el mes de marzo 2023 y que realizarán su voluntariado en las sedes del Biotopo del Quetzal; en el Centro de Atención Permanente de Tactic y en la Municipalidad de Santa Cruz Verapaz
7	Objetivo específico: Implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones de EPSUM en el territorio	1 reunión de coordinación del módulo del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación con carga de información en la Política de Niñez y Adolescencia que genera el avance del indicador en cada uno de los definidos para los territorios, que permita mostrar los avances de la intervención de forma numérica, pero también la georreferenciación de las principales intervenciones, que se encuentra en construcción.
8	Objetivo específico: Realizar visitas a todos los territoriales en donde el Convenio Marco tiene intervención, con el fin de establecer los proyectos que se han implementado para beneficiar a la población con pobreza y pobreza extrema del país, en coordinación con representantes de la Vicepresidencia de la República	01 reunión de coordinación con la Vicepresidencia de la República y la Jefatura del Programa EPSUM, para coordinar las visitas territoriales que se realizarán a San Marcos, Sololá, Quiché y Huehuetenango.



De los resultados de los objetivos planteados, a la fecha se han alcanzado resultados en ocho de ellos, teniendo a la fecha 375 estudiantes asignados, los que conforman 79 equipos multidisciplinarios, que fueron asignados a 78 Municipalidades, 78 Municipios atendidos en los servicios de salud pública, 2 Autoridades de Manejo Integral de Cuencas, 05 Centros de Atención Permanente -CAP- y 01 Organización Comunitaria, los cuales han sido asistidos por los supervisores por medio de los 02 talleres de inducción, 17 talleres de coordinación interinstitucional y 27 asesorías de acompañamiento en el territorio, así como la asesoría permanente por medio de la plataforma y vías de comunicación electrónicas, entre otras actividades que se han ido promoviendo en función de diferentes programas que se han implementado, como Jornadas Integrales de Salud, coordinaciones territoriales y eventos que ameritan de su acompañamiento y asesoría.

Cada uno de los equipos ha vinculado sus intervenciones a 14 políticas públicas dentro de las que consideran: Políticas educativas, educación ambiental, gestión de residuos y desechos sólidos, desarrollo rural, fortalecimiento a municipalidades. En donde los estudiantes han generado 101 perfiles de proyectos a las líneas de trabajo vinculadas en cada una de las áreas por medio de las políticas públicas.

A la vez estas intervenciones se han vinculado a 12 organizaciones no gubernamentales, siendo el Programa Mundial de Alimentos, FAO, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de Población de Naciones Unidas, Fundación Juan Bautista Gutiérrez, Cooperación Italiana, Fundación Rigoberta Menchu, Nexos Locales, Plan Internacional, Waterfor People, Tula Salud, Cruz Roja de Guatemala, instancias con las que se coordina la donación de insumos, acompañamiento técnico y formación a los estudiantes para la implementación de intervenciones multidisciplinarias.

Dentro de las 10 instituciones gubernamentales se coordina con el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Ministerio

de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaria de Obras Sociales del Presidente, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Ambiente, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Gobernación Departamental, con quienes se realizan intervenciones en conjunto, se desarrollan capacitaciones, talleres de formación y se acompaña por medio de los equipos al fortalecimiento de las funciones de las entidades gubernamentales.

El Programa EPSUM ha mantenido sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación desde el inicio del convenio, a la fecha el sistema de seguimiento, monitoreo e información con la carga de información en los temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fortalecimiento a la Gestión Pública Municipal. Además, se han generado algunas modificaciones en la gestión de intercambios de estudiantes de universidades del exterior, en donde ya se recibieron en el mes de marzo el primer grupo de 03 profesionales, quienes comparten experiencias con los equipos multidisciplinarios del territorio de Verapaces Norte, de quienes se espera recibir propuestas para la mejora de los territorios indicados.

En todo momento se ha mantenido la socialización e intercambio de experiencias con diversas universidades y organizaciones a nivel Internacional, en función de ello se está coordinando el Simposio Latinoamericano, junto a las Universidades Públicas de Honduras y Chiapas, México, así como el Tecnológico de Costa Rica y el Programa EPSUM, del cual aún no se ha dispuesto fechas.

Dentro de los beneficiarios se encuentran los 375 estudiantes que participan en el Programa EPSUM, por medio del convenio y las 234 oficinas municipales beneficiadas por el trabajo de los equipos multidisciplinarios.

### 3. La Ejecución Física y Presupuestaria

#### 3.1 A nivel físico

En la ejecución física durante el primer trimestre del POA 2023, se alcanzaron los productos siguientes

##### 3.1.1 Productos

Tabla 2. Productos obtenidos para el primer trimestre POA 2023

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
375	Estudiantes asignados a equipos multidisciplinarios que fortalecen la gestión pública municipal y la operatividad de políticas públicas en los territorios asignados
79	Equipos capacitados y fortalecidos con técnicas profesionales para atender las necesidades de cada Municipio
234	Oficinas municipales atendidas y fortalecidas por medio de equipos multidisciplinarios que acompañan en el ejercicio de las funciones públicas
14	Políticas públicas operativizadas, en los municipios atendidos según aplique en cada territorio de intervención
1	Reunión de coordinación para el seguimiento al Módulo de seguimiento y evaluación en desarrollo para la consolidación de productos que los equipos multidisciplinarios desarrollan en los territorios
2	Reuniones de seguimiento del Simposio Latinoamericano programado con las Universidades Públicas de Honduras, Chiapas, México y Tecnológico de Costa Rica, que se tiene planeado desarrollar

### 3.1.2 Metas

Tabla 3. Metas obtenidas para el primer trimestre 2023

Descripción	Programado	Ejecutado	Porcentaje (%)
Estudiantes de EPS y PPS conformados en equipos multidisciplinarios.	300	375	125
Municipios atendidos con los equipos multidisciplinarios de estudiantes de EPS y PPS.	79	78	98
Taller de inducción desarrollado para los 375 estudiantes que integran el Programa EPSUM.	2	2	100
Oficinas municipales asistidas técnicamente, con la inserción de estudiantes de EPS o PPS, en las cuales se desarrollan intervenciones vinculadas al fortalecimiento de capacidades técnicos-administrativos	300	334	89
Estudiantes asignados a oficinas municipales, para fortalecer capacidades técnico-administrativos y mejorar servicios públicos municipales.	300	334	111
Puestos de Salud, CAP y Áreas de Salud atendidos con estudiante de medicina, desarrollando acciones de prevención y promoción en el primer nivel de atención.	100	143	143
Equipos multidisciplinarios vinculados a 14 políticas públicas en las intervenciones priorizadas.	79	79	100

Descripción	Programado	Ejecutado	Porcentaje (%)
Perfiles de proyectos vinculados a 14 políticas públicas.	100	101	101
Visitas de asesorías técnicas a equipos multidisciplinarios, para la vinculación de las intervenciones a las políticas priorizadas en cada territorio.	11	13	118
Organizaciones no gubernamentales a nivel Nacional, con las que se coordinan las intervenciones de los equipos multidisciplinarios	10	12	120
Instituciones gubernamentales vinculadas a las intervenciones de los equipos multidisciplinarios, principalmente con datación de insumos, asesorías técnicas y acompañamiento en las acciones gubernamentales.	10	10	100
Informes mensuales revisados, asesorados y autorizados de las actividades desarrolladas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los estudiantes integrados en equipos Multidisciplinarios	800	821	102
Talleres de articulación institucional desarrollados en los Departamentos de Chiquimula y Alta Verapaz, con ocho Instituciones con las que se coordina en el territorio	15	17	113

Descripción	Programado	Ejecutado	Porcentaje (%)
Reuniones de seguimiento del Simposio Latinoamericano programado con las Universidades Públicas de Honduras, Chiapas, México y Tecnológico de Costa Rica, del cual está pendiente la fecha de realización	2	2	100
Reunión de seguimiento del Módulo del sistema seguimiento, monitoreo y evaluación aprobado en reducción de embarazos en niñas y adolescentes	1	1	100

### 3.1.3 Principales logros

Dentro de los principales logros alcanzados durante el primer trimestre de la ejecución del POA 2023, se destacan los siguientes

- La asignación de 375 estudiantes a equipos multidisciplinarios, ubicados a 78 municipios priorizados por pobreza y pobreza extrema, los cuales aún en la situación actual de la pandemia continúa en similares circunstancias, en donde se continúa brindando asistencia técnica a las oficinas municipales con las cuales se busca fortalecer los servicios públicos y a la vez operativizar las políticas públicas en temas priorizados como la seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento, atención primaria en salud, gestión de desechos y residuos sólidos, niñez y adolescencia, así como educación, que son los temas priorizados por el Programa EPSUM, resultados que se encuentran por arriba de lo planificado.





- La integración de equipos multidisciplinarios a 78 municipios, los cuales se encuentran asignados a 78 Municipalidades, 143 Puestos de Salud, 05 Centros de Atención Permanente -CAP-, 01 Gobernación Departamental, 01 Reserva Natural, 02 Unidades Técnicas, 02 Autoridad de Manejo del Lago, 01 Organización Comunitaria y 01 CAIMI, presentes en zonas postergadas y con grandes desigualdades, por lo que los equipos multidisciplinarios se convierten en los cuerpos de apoyo técnico, para el desarrollo de acciones tanto desde la municipalidad, como de los servicios de salud.
- La coordinación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la vinculación con Universidades del extranjero, en temas sociales que han sido aliados estratégicos, ya que se ha mantenido el acompañamiento técnico a los equipos multidisciplinarios como la dotación de algunos insumos para el desarrollo de intervenciones. Además de ello, también se constituyeron en un respaldo técnico a la institucionalidad pública de los equipos multidisciplinarios, pues fortalecieron el cumplimiento de los objetivos institucionales, al trabajar de forma integral junto a los equipos técnicos de desarrollo territorial.
- La generación de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación, para la socialización de resultados en tiempo real y la mejora continua, lo cual ha permitido dar a conocer las intervenciones, mantener sistemas de transparencia y rendición de cuentas, espacios de seguimiento y evaluación de los indicadores propuestos en cada uno de los temas.



### **3.2 A nivel presupuestario**

Este presente primer análisis corresponde a los recursos presupuestarios asignados al Programa EPSUM a través del Convenio Específico, en su último año de vigencia del Addendum 3-2019, el cual es recibido en las arcas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de los desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual se completó el monto de DIEZ MILLONES que corresponden al año 2023.

El presente análisis se realiza desde tres puntos de vista, siendo estos: lo programado, lo desembolsado y lo ejecutado.

#### **3.2.1 Lo programado**

Para el primer trimestre del año 2023, fueron programados los salarios de 11 plazas correspondientes a la Apertura Presupuestaria del año fiscal, quedando pendiente 2 plazas que corresponden al traslado de Saldos del año 2022 al 2023.

Para los grupos de gastos 100, 200 y 300, se está a la espera la aprobación del Fondo Rotativo del año 2023, para el cumplimiento de gastos necesarios para la realización de supervisiones y actividades correspondientes al que hacer del Programa EPSUM, los cuales se adecuan a las limitantes por espacio de trabajo que actualmente enfrentamos, haciendo necesario comprar cantidades menores de insumos, por falta de bodega.

Para el otorgamiento de ayudas becarias, se programó un monto de Q.5,500,000.00 para la primera cohorte del año 2023, siendo un monto por supervisor de Q.500,000.00. Para el 31 de marzo, se logró la captación de 287 estudiantes con fondos del Convenio, generando un compromiso económico de Q.4,536,250.00, a quienes se ha realizado el primer pago de ayuda becaria a 247 estudiantes al 31 de marzo del 2023

### 3.2.2 Lo desembolsado

El desembolso de los fondos del Convenio, ejecutados a través del Programa Autofinanciable, se ven reflejados en la ejecución descrita en el inciso 3.2.3, de los diferentes grupos de gasto.

### 3.2.3 Lo ejecutado

Con base a la apertura programada para el año 2023, lo ejecutado al 30 de marzo del presente año, a través del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF- en sus Módulos de Compras, Sueldos y Ejecución Presupuestaria, se han realizado los siguientes desembolsos:

#### GRUPO 00

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 0</b>		<b>2,608,028.00</b>				<b>418,199.31</b>	<b>418,199.31</b>	<b>2,189,828.69</b>
4.5.33.4.14.0.22	Personal por contrato	1,414,044.00	117,837.00	117,837.00	104,904.00	340,578.00	340,578.00	1,073,466.00
4.5.33.4.14.0.27	Complemento específico al personal temporal	145,200.00	12,100.00	12,100.00	11,000.00	35,200.00	35,200.00	110,000.00
4.5.33.4.14.0.55	Aporta a clases pasivas	477,665.00				-	-	477,665.00
4.5.33.4.14.0.71	Aguinaldo	141,798.00				-	-	141,798.00
4.5.33.4.14.0.72	Bono anual (Bono 14)	141,798.00				-	-	141,798.00
4.5.33.4.14.0.79	Otras prestaciones	287,523.00			42,421.31	42,421.31	42,421.31	245,101.69

Ejecución trimestral 16.04 % Ejecución acumulada 16.04 %

#### GRUPO 100

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 1</b>		<b>98,000.00</b>				<b>7,905.00</b>	<b>7,905.00</b>	<b>90,095.00</b>
4.5.33.4.14.1.21	Publicidad y Propaganda	2,000.00					-	2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	Viáticos den el interior	55,000.00	900.00	705.00	6,300.00	7,905.00	7,905.00	47,095.00
4.5.33.4.14.1.58	Derecho de biens intangibles	6,000.00				-	-	6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	4,000.00				-	-	4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00				-	-	10,000.00
4.5.33.4.14.1.96	Servicios de atención y protocolo	20,000.00				-	-	20,000.00
4.5.33.4.14.1.99	Otros servicios no personales	1,000.00				-	-	1,000.00

Ejecución trimestral 8.07 % Ejecución acumulada 8.07 %

## GRUPO 200

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 2</b>		<b>93,000.00</b>				<b>6,260.00</b>	<b>6,260.00</b>	<b>86,740.00</b>
4.5.33.4.14.2.33	Prendas de vestir	12,000.00				-	-	12,000.00
4.5.33.4.14.2.41	Papel de escritorio	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.42	Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	Productos de artes gráficas	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	Elementos y compuestos químicos	10,000.00				-	-	10,000.00
4.5.33.4.14.2.62	Combustible y lubricantes	50,000.00	345.00	855.00	5,060.00	6,260.00	6,260.00	43,740.00
4.5.33.4.14.2.68	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2,000.00				-	-	2,000.00
4.5.33.4.14.2.91	Útiles de oficina	2,000.00				-	-	2,000.00
4.5.33.4.14.2.92	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	Útiles menores, suministros e instrumentos médico-quirúrgicos	10,000.00				-	-	10,000.00
4.5.33.4.14.2.97	Materiales, productos y accesorios eléctricos	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	Accesorios y respuestos en general	1,000.00				-	-	1,000.00
4.5.33.4.14.2.99	Otros materiales y suministros	1,000.00				-	-	1,000.00

Ejecución trimestral 6.73 % Ejecución acumulada 6.73 %

## GRUPO 300

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 3</b>		<b>31,000.00</b>				-	-	<b>25,000.00</b>
4.5.33.4.14.3.25	Medios de transporte	25,000.00				-	-	25,000.00
4.5.33.4.14.3.28	Equipo de computo	6,000.00				-	-	6,000.00

Ejecución trimestral 0.00 % Ejecución acumulada 0.00 %

Derivado al numeral 23, del inciso 2) de los acuerdos del punto cuarto del acta 02-2022 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el pasado 14 de febrero del año 2022, donde se mantienen las políticas de austeridad de la Universidad de San Carlos, se detuvo la compra de la Motocicleta para la mensajería, hasta existir nuevas políticas para las compras; Además del lugar de resguardo de la compra de vehículos o equipo durante la toma de las instalaciones.

## GRUPO 400

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 4</b>		<b>7,165,444.00</b>				<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>6,510,444.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	Indemnización al personal	165,444.00				-	-	165,444.00
4.5.33.4.14.4.16	Becas de estudio en el interior	7,000,000.00			655,000.00	655,000.00	655,000.00	6,345,000.00

Ejecución trimestral 9.14 % Ejecución acumulada 9.14 %

Se cuenta con el compromiso del 82.48% del monto programado para la 1ra. cohorte del año 2023.

## GRUPO 900

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>GRUPO 9</b>		4,528.00				-	-	4,528.00
4.5.33.4.14.9.91	Créditos de reserva	4,528.00				-	-	4,528.00

Ejecución trimestral 0.00 % Ejecución acumulada 0.00 %

## RESUMEN DE EJECUCIÓN

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO
<b>TOTAL</b>		10,000,000.00	131,182.00	131,497.00	824,685.31	1,087,364.31	1,087,364.31	8,906,635.69

Ejecución trimestral 10.87 % Ejecución acumulada 10.87 %

### 3.3 Problemática encontrada y alternativas de solución

Para el primer trimestre del año 2023, se ha tenido mayor facilidad para los trámites, derivado de que la compilación de papelería se realizó fuera de las instalaciones, lo cual continua por la toma de las instalaciones del Centro Cultural Universitario, generando dinámicas de trabajo a distancia, que ha logrado cancelar el primer pago a los estudiantes con el primer informe mensual. Los compromisos de años anteriores no resueltos, siguen presentando la dificultad de ingresar a las instalaciones del Programa EPSUM para la papelería correspondiente, estando a la espera de la voluntad de los Estudiantes en la toma y lograr el ingreso a la misma y resolver.

En cuanto a los gastos de los grupos 100, 200 y 300, se está a la espera de la notificación del cierre fiscal del año 2022, para realizar el trámite de liquidación pendientes del año anterior, lo cual impide la solicitud de nuevo fondo rotativo para el año 2023 y realizar las compras necesarias. De momento, la Tesorería del Programa Ordinario EPSUM está subsanando las necesidades.

El 28 de febrero, el Departamento de Contabilidad realizó el cierre fiscal 2022, el cual debe ser conocido por el Consejo Superior Universitario, para dar trámite al traslado de saldos y cubrir el salario de las dos plazas de los Supervisores que a la fecha no cuentan con contrato.



Asimismo, se hace del conocimiento que, a la presente fecha ya se procedió a realizar las transferencias correspondientes al primer mes de las ayudas becarias de todos los estudiantes que se asignaron el 01 de febrero 2023, que cumplieron con la entrega de la papelería e informes mensuales. En la actualidad se da seguimiento a los contratos de los estudiantes asignados con fecha 15 de febrero 2023 y 01 de marzo del mismo año.